附件一：
福建省东南电化股份有限公司
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一、工程概况

   光化车间由于现场吊运作业需要，需增添一部LX10T-7.5M的行车，提高检修作业换辊等工作效率，计划外委专业厂家装置后需要通过福州特种设备检验监督机构验收，要求完全符合国家标准及技术要求。

主要工作量

   光化车间行车改造工程主要内容实物量及报价概述如下：

	产品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	LX悬挂式起重机
	10T-7.5M
	1台
	
	
	

	低净空电动葫芦
	10T-6M
	1台
	
	
	

	工字钢
	300*150
	130米
	
	
	国标

	焊接连接点
	
	30个
	
	
	工字钢与屋顶连接

	钻孔
	
	120个
	
	
	每个连接点4个孔

	安装滑触线
	10²
	50米
	
	
	含拆除

	安装费
	
	1台
	
	
	含电动葫芦安装

	搭脚手架
	
	700m³
	
	
	满堂脚手架

	验收取证
	
	1台
	
	
	

	所有钢结构防腐
	
	
	
	
	

	合计：   

	备注：以上报价含税含运费及耗材


备注：由于检验验收属于政府单位，提前预约根据科室安排，无法估算具体时间，大致时间按30天估算。

三、编制依据及执行规范

 GB3811-2011        《起重机设计规范》

GB6067-2011        《起重机械安全规程》

GB/T14405-2010     《通用桥式起重机》

GB11345-1989       《起重机安装维修执行标准》

GB5026-1996        《电气装置安装工程》（起重机电气装置施工及验收规范）

GB5905-1986        《起重机试验规范和程序》

GB50278-1998       《起重机安装工程施工及验收规范》

GB12602-1990       《起重机械超载保护装置安全技术规范》

GB/T14407-1993     《通用桥式和门式起重机司机室技术条件》

GBJ232-1982        《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB500524-2009      《供配电系统设计规范》

四、施工方法及工艺要求

4.1施工前准备

针对光化车间行车加装工程，中标公司将抽调领导工作能力强、组织协调管理经验丰富的项目经理及各专业人员组成现场领导小组，全面负责整个检修工程的施工组织、安全、消防、质量、文明施工及环保等管理工作。







4.2施工的一般原则

⑴ 施工现场宜设置围栏进行封闭管理。

⑵ 改造的构件、设备按标准的位置布置整齐。

⑶ 施工区域挂安全警示牌。

⑷ 必要的防火措施与设备。

4.3特殊工艺流程（根据具体情况添加）

起重机检查并作记录—安装工字钢—安装行车—安装电动葫芦—安装滑触线—电器调试—自检——竣工交验、移交资料。

4.4施工方法

量好跨度，然后钻孔（具体尺寸，详见图纸）

施工人员站在脚手架上面，找好吊点，用2台5T手拉葫芦吊起工字钢，并进行安装，施工过程中，施工人员全程系好安全带

在地面上，拼装行车，并先将电动葫芦挂在行车梁上，然后用两台10T手拉葫芦对行车进行起吊安装（需要焊接时，及时通知甲方，办理动火证，安全员在施工场地看守，严禁闲杂人员进去施工现场）

专业技术电工对行车进行电器调试

自检

自检完毕之后，通知甲方检验

移交资料到省特检院，对行车进行质量检监

以上安装过程中，不得影响冷冻站的正常开机生产，冷冻机外表有保温层容易着火，需要做好防火措施及防止高空坠物等安全措施。

五、质量保证技术措施

5.1质量方针、目标

 质量方针：依法经营,信守合同，力创精品，服务永远。

 本工程质量目标：工程一次交验合格率100%；执行起重机行业标准的单位工程施工质量，其单位工程优良率达到95%。
5.2质量管理职责

编制项目施工总规划、单位工程施工组织设计、施工方案及作业设计，且具有指导施工的实用性、可靠性、先进性。

2） 坚持自审、会审制度，把图纸问题消灭在工程开工以前。坚持技术交底制度。

3） 严格审查应用于该工程的标准、规范的时效性、有效性，过期作废的标准严禁使用，并不得在施工现场中出现。
5.3质量检查方案

⑴ 熟悉设计文件，规范及有关技术资料

⑵ 熟悉初步设计，了解设计意图

⑶ 认真审查检修单位提交的施工组织设计和拆除方案，重点是技术措施可靠，各工序交叉搭接是否合理，设备如何保护。

⑷ 督促、协助拆除单位完善质量保证体系和现场管理制度，包括完善计量和质量检测技术手段，现场质量检测制度。

为保证所有与质量有关的文件、图纸和资料能有效控制，项目施工过程中的合同、图纸、施工组织设计、规范、标准、作业设计、操作工艺、工法及文件资料均要齐全，设专人负责，并按登记管理制度，办理发放手续。

（6）加强现场监督工作，做到施工现场全天候有人跟踪，及时监督、检查和处理施工中现出的问题。
六、安全生产文明施工技术措施

   6.1安全保证体系

	姓名
	职责分工
	职务
	电话
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6.2现场危险源辨识   

专项危险源辨识：

    高处作业的安全防护措施不符合要求，高处作业人员违章作业，警戒管理不符合要求引起的高空作业安全。

通用危险源辨识：

 1、气焊作业时，产生火花引发火灾；电焊气割焊穿煤气管道，引发火灾、    

爆炸。

焊接作业个人防护不符合要求，焊机接线、临时接线等不规范，气瓶

的使用与管理不符合要求，施工阶段变化可能产生施工方案缺陷，动火时无确认、消防器材没到位、无监护，氧气、乙炔瓶无遮阳无防倾倒装置的触电、灼烫等。

接地保护不符合要求，电线电缆老化、破皮未包扎造成的施工用电安

全。

作业人员无防暑降温相关物品引起的中暑的高温安全。

吊装作业前未检查吊索具、无专人指挥，指挥人员带手套站在不易看
清位置，吊物从作业人员头顶飞越，使用吊带，吊装有菱角、韧边的物件，吊装作业违反“十不吊”，吊装时使用铁棍、扳手代替卸扣，钢丝绳与索具不符合要求而引起的起重伤害。
6.3安全施工控制措施与保证安全生产的技术措施

专项控制措施

 高处作业人员必须系安全带。安全带必须确认安全可靠后方可使用并做到高挂低用。高处作业人员上班前不得喝酒、在高处不得开玩笑。操作平台周边设护身圈或护栏，天车走道设安全绳，施工人员在天车走道上行走时必须把安全带挂钩固定在安全绳上，防止行走中坠落。6级以上大风、雷雨天气、能见度差时停止高处作业。

2.通用控制措施

	序号
	危险源
	控制措施

	1
	火 灾
	根据作业区域防火等级要求，办理动火作业手续；班前对作业人员进行防火教育；作业前，根据作业区域的易燃易爆设备设施情况，采取防火毯或铁皮等物进行覆盖或隔离；现场配置足够数量的干粉灭火器，并设专人监护；作业后确认现场无任何隐患后方可撤离。

	2
	电焊、气割作业
	氧气、乙炔瓶间隔5米，与明火间隔10米，增加防晒措施，氧乙炔表破损及时更换。负责接线的必须是电工，并取得特种作业的操作证。动火前动火确认、5公斤ABC干粉、二氧化碳灭火器各两瓶、动火监护人到位。氧气、乙炔瓶配置带遮阳的防倾倒装置。

	3
	施工用电
	编制临时用电施工组织设计并按报批的组织设计施工。施工现场所有配电箱全部采用指定合格产品。制定安全用电技术措施和电气防火措施。建立安全检测记录和电工维修工作记录。

	4
	高温作业
	露天高温作业现场配备遮阳伞。现场配置通风装置和足够饮用水及防暑药品等。

	5
	吊装作业
	吊装作业前先检查吊索具完好、牢靠性，指挥人员必须持有指吊丝索证。吊装时指挥人员应站立在行车驾驶人员看的清的位置，不得带手套指挥。作业前现场拉警戒线，设专人监护行车经过时人应避让，严禁吊物从人头顶飞越。吊装有菱角、韧边的物件时应选择合适的钢丝绳，并在在物件上垫付破布等措施，严禁使用吊带吊装有菱角、韧边的物件。严格执行岗位危险预知卡中的“十不吊”。吊装作业时应根据起吊物的吨位选择合适的卸扣进行吊装。


在进行施工前要做好安全防护工作

（1）施工前，教育员工认真学习国家有关安全生产的法规、制度和文件，逐级进行安全技术教育及安全交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

（2）攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。

（3）施工中对高空作业的安全设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

（4）尽量避免雨天进行高空作业，若雨天进行高空作业时，必须采取可靠的防滑措施。

（5）遇有六级以上强风、浓雾等恶劣天气，不得进行攀登和高空作业，暴风暴雨后，应对高空作业安全设施逐一检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

（6）坚持每天“班前安全会”，强化作业人员安全意识，对登高作业人员，班组长和专职安全员必须检查询问身体状况和精神状态，发现有不适宜高空作业的情况坚决不得委派登高作业。

（7）贯彻落实“三戴齐全”的安全原则。高于地面2米的任何施工作业均定义为“高空作业”，高空作业三戴必须齐全，上高必须戴好安全带并选点可靠挂扣后方可进行安装或焊接作业，高空行走时必须将安全带挂扣在预先设置的安全绳上。

（8）坚持实施“有梁必有绳”的安全原则。

（9）坚持实施“有洞必有栏”的安全原则。即凡是处在行走通道位置构件开有竖向孔洞的，必须在孔洞周边设置安全可靠的临时防护栏杆，并设置安全警示牌。

（10）完善高空安全设施。进行电焊工序的位置必须设安装吊篮，柱子上设置直爬梯，爬梯或吊筐应固定牢固，没有高空安全设施的不允许施工作业。

（11）定期联检、巡检或不定期抽检高空安全防护设施的安全性，安全防护措施的执行情况，形成验收记录，有安全隐患的必须修整合格后再行查验。

（12）施工人员应根据构件安装的具体情况选择最安全的方式登高。

通用技术措施
施工现场火灾安全技术措施

   1、尽量不使用或少使用可燃物。通过改进生产工艺或者改进技术，

以不燃物或者难燃物代替可燃物或者易燃物，以燃爆危险性小的物质代替

危险性大的物质，这是防火防爆的一条基本性措施。

　　2、 生产设备及系统尽量密闭化。已密闭的正压设备或系统要防止泄

漏，负压设备及系统要防止空气渗入。

　　3、 采取通风除尘措施。对于因某些生产系统或设备无法密闭或者无

法完全密闭，可能存在可燃气体、蒸气、粉尘的生产场所，要设置通风除

尘装置以降低空气中可燃物浓度。

　　4、 合理选择生产工艺  根据产品原材料火灾危险性质，安排、选用

符合安全要求的设备和工艺流程。性质不同但能相互作用的物品应分开存

放。

　　5、惰性气体保护。在存有可燃物料的系统中加入惰性气体，使可燃

物及氧气浓度下降，可以降低或消除燃爆危险性。

施工现场电焊、气割作业安全技术措施

    1、防止烧伤，穿焊工服，佩戴好焊工专用手套，绝缘鞋。

    2、敲打焊渣时戴防护眼镜。

    3、焊弧伤眼，避免正看焊光，并要求焊工及时给予提醒。 

    4、焊机一次接线长度不超过3米；

    5、电焊机二次线长度不超过25米必须双线引至焊接工件处，工件

地必须使用接地夹，严禁搭接。 

       6、 氧气、乙炔瓶装好防震圈，并垂直放置捆绑固定好，瓶底垫好胶 

   皮；两瓶相距8米以上，距动火点10米以上。 

       7、 检查氧气、乙炔压力表正常，乙炔回火器正常，检查一、二次电 

   缆外皮、氧气、乙炔带无破损。 

    8、气割作业使用防火毯或合适的铺垫物，铺设在平台上或设备下方防止火花掉落、飞溅。 

    9、动火前，配备2瓶各4千克质量合格的干粉式灭火器。

施工现场用电安全技术措施

1、现场施工用高压、低压设备及线路，应按照施工方案及有关电气安全技术规程安装和架设，以保证有足够的安全距离和良好的绝缘。电气控制箱必须有门、有锁、有防雨措施，并安装漏电保护器，其外壳必须接地或接零。

2、施工现场用电必须按GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》执行。各种电器、设备等要定期检查、维修，以保证安全运转。

3、电气设备所用保险丝(片)的规格应满足被保护线路和设备的要求。禁止用金属线代替保险丝(片)。

4、施工现场临时照明电线及灯具，高度应不低于2.5m。照明开关、灯口及插座等，应正确接入火线及零线。对移动电气设备(机具)必须采取防漏电保护措施，安装灵敏有效的漏电保护装置。

5 、供用电设施投入运行前，项目部建立、健全用电管理机构，供用电设施的运行及维护操作规定，用电安全岗位责任制。组织好运行、维护班组，明确职责。现场正式送电时，必须通知有关单位，并经检验确定保证安全的条件下方可送电。

6 、照明灯具与易燃物之间 ，应保持一定的安全距离，普通灯具不宜小于300mm；当间距不够时，采取隔热措施。

施工现场高温作业安全技术措施

    1、通风部门根据作业规程的规定配足风量，保证通风，创造井下适宜的气候条件，避免出现闷热、湿热等气候。

    2、加强采面“上封下堵”工作，保证机巷挡风障接顶接底不漏风，上隅角封堵墙封堵严密，采面施工的浅孔抽放孔及时联网抽放。

    3、对高温天气作业的劳动者进行健康检查，对患有心、肺、脑血管性疾病、肺结核、中枢神经系统疾病、年龄偏大及其他身体状况不适合高温作业环境的劳动者，调整作业岗位，避免高温作业。

    4、根据生产特点和采面条件合理安排工作量，降低劳动强度，增加工作期间休息次数，杜绝超强度、超时间作业。

    5、工作面温度超过26°时，缩短超温地点工作人员的工作时间，

并给予高温保健待遇，超过30°时，必须停止作业。

    6、按照规定合理安排轮休，保证职工达到规定的休班次数。

    7、安排高温环境下作业时，要安排两人以上人员进行作业，杜绝单岗作业，以免有人中暑后耽误救治。

    8、定时、足量供给防暑降温清凉饮料和清凉油、藿香正气水以及仁丹等防暑降温用品，饮用时以少量多次为宜。

9、为职工提供易于散热的工作服。

施工现场吊装作业安全技术措施

1、起吊前，必须检查吊装机械运行参数是否稳定无误，性能处于可靠状态，如发现异常，立即停止吊装作业。

2、吊装前，必须检查吊具、索具有无损伤断裂现象，如发现异常情况必须立即停用。另外必须验算吊具索具的容许负荷，不允许吊具索具出现超负荷使用的情况。

3、要充分重视，从钢丝绳、卸扣到吊装点都要仔细察看，要知其重量、知其安装高度、知其吊车性能，不得违章作业，并应设置拖拉绳。

4、对于起重机械，要经常检查、维护、保养，对行走道路也要勤检查、维护、修理，使用中要严格遵守“十不吊”，严禁人员站在起重臂下和吊装物下。

5、施工区域内设禁行区，用红白两色警界旗与非施工区隔离，并设专人监护，无关人员不得入内。
6.4应急处置预案   

目的：为确保我项目部事故发生以后，能迅速有效地开展抢救工作，最大限度地降低员工及相关方生命安全风险，特制定本预案。

    2、组织机构及职责

项目部成立应急响应指挥小组，负责指挥及协调工作。

组  长：


副组长：

组  员： 
具体分工如下：

1、负责现场，任务是掌握了解事故情况，组织现场抢救。

2、负责联络，任务是根据指挥小组命令，及时布置现场抢救，保持与当地电力、建设行政主管部门及劳动部门等单位的沟通。

3、维持现场秩序，做好当事人、周围人员的问讯记录。

4、 负责妥善处理好善后工作，负责保持与当地相关部门的沟通联系。
专项安全应急处置预案 

1）迅速将伤员脱离危险场地，移至安全地带。

2）保持呼吸道通畅，若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。

3）有效止血，包扎伤口。

4）视其伤情采取报警直接送往医院，或待简单处理后去医院检查。

5）伤员有骨折，关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤都要固定。

6）若伤员有断肢情况发生应尽量用干净的干布（灭菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起转送。

7）预防感染、止痛，可以给伤员用抗生素和止痛剂。

8）记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制，受伤部位，受伤程度等第一手资料。

9）立即拨打120向当地急救中心取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。

10）项目指挥小组接到报告后，应立即在第一时间赶到现场，了解和掌握事故情况，开展抢救和维护现场秩序，保护事故现场。

11）应急物资

消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）、担架等。

通用的应急处置预案 

火灾事故应急处置预案 

1.当接到汇报现场火灾发生信息后，指挥小组应立即通知安保部启动公司级“消防应急预案。

2.伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时，可让伤员趟在地上滚动，或用事先准备好的两桶纯净水洒扑灭火焰。

3.当火火灾发生时和扑救完毕后，指挥小组要派人员保护好现场，维护秩序。等待对事故原因及责任人的调查。同时应立即采取善后工作。

触电事故应急处置预案 

1）应当机立断地脱离电源，尽可能的立即切断电源（关闭电路），亦可用现场得到的绝缘材料等器材使触电人员脱离带电体。

2）立即组织人员将伤员脱离危险地方，组织人员进行抢救。

3）若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止，则将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压。

4）立即拨打120向当地急救中心取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度、事故现场的联系电话，并派人到路口接应。

5）立即向公司应急准备和响应领导小组汇报事故发生情况并寻求支持。

6）维护现场秩序，严密保护事故现场。

注意事项

（1）在未脱离电源时，切不可用手去拉触电者。

（2）事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。

（3）注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。

（4）心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行（包括送医院的途中）不能随便放弃。
6.5文明施工要求

1 遵守中华人民共和国环境保护法有关规定，在施工过程中做到文明施工，防止施工过程对环境的污染。
2 项目部成立以项目经理为首的环境、文明施工管理领导小组，负责组织、协调、项目部环境管理体系的运行，把环境管理与进度、质量、安全共同列为工程的优先事项，重视业主及外界的评价，持续改进工作。

3对施工机械设备的进出场、运输路线按工程进度计划和需要统一协调，妥善安排。

4未经批准不得随意占用厂区道路，不得在路面上随意堆载材料或设备；对于有地下管线的部位要经业主确认采取保护措施。

5施工区域场地要及时进行清理，废弃物品集中存放，按规定处理。

6施工完成后，剩余材料、废料、机械、器具等要及时运出厂外。

七、施工资源配置

施工资源配置中要体现施工人员的安排、施工工机具及措施用料准备、

、项目单位的准备等内容。 

7.1施工人员安排

根据光化车间加装行车工程量，中标公司计划配备现场管理人员及有关技术人员6人，即项目经理1人，电气技术员1人，技术工人4人。
7.2施工工机具及措施用料准备

	主　要　施　工　设　备

	序号
	设 备 名 称
	设 备 能 力
	设 备 数量

	1
	电工工具
	成套工具
	3套

	2
	钳工工具
	成套工具
	3套

	3
	手拉葫芦
	3T、5T
	2台

	4
	千斤顶
	16t
	1台

	5
	焊机
	手工焊机
	2台

	6
	气割工具
	成套工具
	2套

	7
	手动砂轮机
	
	2台

	8
	兆欧表
	SL-500V、SL-1000V
	1件


7.3项目单位的准备
为了确保以上产品质量和工期，中标公司将在贵公司组建行车加装项目部，具体负责贵公司行车加装的一切事务，中标公司将选派具有丰富施工经验的人员担任项目部经理，负责工程质量、安全管理、文明生产等全面事务。项目经理部下设现场技术负责人、安全负责人。公司将选派有经验的工程技术人员在业主方的协助下，建立起完善的安全文明生产管理网络，在加装行车过程中严格按照质量管理体系标准和贵方要求认真进行组织、实施。
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电器技术负责人








质量检验员












