宁德工业废物综合处置中心土建及安装修缮外包项目
工程造价估算表
	序号
	区域位置及设施设备
	估算价
（万元）
	备注

	1
	固化车间及固化设施（含设备维修费用）
	10
	其中固化车间整体土建及修缮费用约为3万元，固化设备检维修及技改费用约为7万元。

	2
	污水处理站及污水处置设施（含设备维修费用）
	5
	其中污水处理站整体土建及修缮费用约为2万元，污水设备检维修及技改费用约为3万元。

	3
	填埋场（含周边排水沟整改及修缮费用）
	5
	其中填埋场周边排水沟整改修缮费用约为3万元。

	4
	厂区给排水系统
	2
	其中含消防系统设备更换费用约为0.5万元

	5
	厂区道路、边坡及花圃修缮费用
	4
	其中含道路补画线费用约为1万元

	6
	厂区照明、监控系统
	3
	其中含厂区道路照明系统改造

	7
	其他费用
	1
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7.《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017-FJYD-311-2017）



